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Seznam použitého značení:  
- 1PP:   První podzemní podlaží  
- 1NP:  První nadzemní podlaží  
- 2NP:  Druhé nadzemní podlaží  
- 3NP:   Třetí nadzemní podlaží  
- Atd.:   A tak dále  
- BD:   Bytový dům  
- BOZP:  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
- C20/25:  Válcová pevnost betonu 20 Mpa, Krychelná pevnost betonu 25 Mpa  
- ČSN:   České technické normy  
- EPS:   Pěnový expandovaný polystyren  
- EU:   Evropská unie  
- HI:   Hydroizolace 
- Ks:   Kusy  
- K.ú.:   Katastrální území  
- kW:   Kilowatty  
- m:   Metr  
- mm:   Milimetr  
- max.:  Maximální  
- min.:  Minimální  
- MPa:  Megapascal  
- Nn:   Nízké napětí  
- Qn:   Vteřinová spotřeba vody  
- P.č.:   Parcelní číslo  
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- PD:   Projektová dokumentace  
- Pn:   Spotřeba vody na směnu  
- Pur:   Polyuretan  
- Pvc:   Polyvinylchlorid  
- Qh:   Maximální hodinová spotřeba vody 
- Qp:   Průměrná denní spotřeba vody 
- qs:   Specifická potřeba vody na osobu  
- SO:   Stavební objekt   
- Sb.:   Sbírka  
- tl.:   Tloušťka  
- U:   Součinitel prostupu tepla  
- Ug:   Součinitel prostupu tepla skla  
- Uw:   Součinitel prostupu tepla okna  
- Xps:   Extrudovaný polystyrén  
- ZPF:   Zemědělský půdní fond  
- ZS:   Zařízení staveniště 
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ÚVOD 
 
Tématem mé bakalářské práce je vypracování stavební části projekčního návrhu  
bytového domu a stavebně technologického postupu pro provádění hydroizolace spodní 
stavby. Navrhovaný objekt je řešen jako třípodlažní, celoplošně podsklepený s plochou 
střechou. Součástí bakalářské práce je  harmonogram postupu prací pro technologickou etapu 
ʺ Hydroizolace spodní stavbyʺ a položkový rozpočet technologické etapy ʺ Hydroizolace 
spodní stavbyʺ. 
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A.1 Identifikační údaje [1] 
 
A. 1.1 Údaje o stavbě  
a) Název stavby  
Novostavba Bytového domu v Třinci  
 
b) Místo stavby  
 
Objekt se bude nacházet v obci Třinec, katastrální území Karpentná [663816], 
na parcele číslo 897/1.  
 
c) Předmět dokumentace  
Předmětem dokumentace je novostavba bytového domu v obci Třinec. Bude se 
jednat o trvalou stavbu využívanou pro bydlení osob.  
 
 
A. 1.2 Údaje o stavebníkovi  
Název: MZ Stav s.r.o. 
Adresa: 1. Máje 500, 73961 Třinec 
Telefon: + 420 777 432 765 
Fax: + 420 558 912 823 
IČ: 425 40 256 
DIČ: CZ 452 40 256 
OR: společnost je od 14.8.2005 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném 
Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5742 
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A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Jméno: Michal Zabystrzan 
Adresa: Kopernikova 678, 739 61 Třinec  
Telefon: + 420 777 432 765 
Fax: + 420 558 785 696 
IČ: 425 40 911 
DIČ: CZ 452 40 911 
 
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení [1]  
 
Předmětem stavby bude realizace bytového domu v obci Třinec, oplocení pozemku, 
zpevněné plochy okolo objektu, napojení na komunikaci a realizace přípojek.  
 
A.3 Seznam vstupních podkladů [1]  
 
• Podkladem pro vypracování projektové dokumentace byla katastrální mapa 
obce Třinec a územní plán obce Třinec. 
• Přesné zaměření stávajícího stavu 
• Dalšími podklady byly hydrogeologický průzkum, radonový průzkum a 
inženýrsko geologický průzkum.  
• Požadavkem investora je vypracování projektové dokumentace bytového domu 
o třech nadzemních podlažích se šesti bytovými jednotkami, dále pak venkovní 
zpevněné plochy a terénní úpravy. Dalším požadavkem investora je minimálně 
14 parkovacích míst na pozemku. 
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B. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA [1] 
 
B.1 Popis území stavby [1] 
 
a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití zastavěného 
území:  
Jedná se o parcelu č. 897/1 o celkové výměře 2 234 m2. V současné době se na 
pozemku nenacházejí žádné stavby ani dřeviny. Stavba se bude nacházet v obci Třinec, 
katastrální území Karpentná [663816]. V okolí stavebního pozemku se nachází stávající 
zástavba a to konkrétně rodinné domy a bytové domy. Pozemek budoucího objektu je 
převážně rovinatý a kratší sranou přiléhá k ulici Dukelská. Na pozemku se nenacházejí 
stávající inženýrské sítě. Ochranná pásma na pozemku nejsou. Přístup na pozemek bude 
zajištěn z místní komunikace na ulici Dukelská.  
 
b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci:  
Umístění stavby nebude vyžadovat změnu územního plánu obce Třinec vydaného 
v červnu 2017. Stavba se nachází na území označeném jako BH-M13 Plochy bydlení 
hromadného, což vyhovuje záměrům investora.  
 
c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 
na využívání území:  
Není součástí bakalářské práce.  
 
d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů:  
Není součástí bakalářské práce.  
 
e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.:  
Před zhotovením PD byla provedena obhlídka a průzkumy staveniště. Konkrétně byl 
proveden radonový průzkum, hydrogeologický průzkum a inženýrskogeologický průzkum. 
Hydrogeologický průzkum prokázal nepřítomnost spodní vody. Geologický průzkum 
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provedený čtyřmi sondami a stanovil jednotlivé mocnosti zemin. Radonový průzkum 
prokázal, že zde je určitý minimální výskyt radonu v podloží. Na základě výsledků těchto 
průzkumů byly navrženy a staticky posouzeny zásadní konstrukční části objektu.  
Tyto průzkumy však nejsou součástí bakalářské práce.  
 
f) Ochrana území podle jiných právních předpisů:  
 
Území není chráněno žádnými jinými právními předpisy 
 
 
g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.:  
 
Stavba se nenachází v záplavovém, poddolovaném či jinak ohroženém území.  
 
h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území:  
Novostavba bytového domu se nachází ve stávající zástavbě obce Třinec. Nejsou 
známy technologie ani zařízení stavby, které by měly negativní vliv na okolí. Samotná stavby 
bude minimálním zdrojem hluku během výstavby. 
Zpevněné plochy objektu jsou řešeny jako propustné. Veškerá voda zachycena 
plochou střechy RD bude svedena do vsakovacího zařízení umístěného na pozemku. Poměry 
podzemních vod nejsou ovlivněny z důvodu jejich nepřítomnosti. Odtokové poměry nejsou 
stavbou ovlivněny. Dešťová kanalizace je odvedena do vsakovací jímky na témže pozemku. 
Splašková kanalizace je napojena v ulici Dukelská přípojkou DN150 do uliční kanalizace 
šachtou. 
 
i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:  
Nejsou zde žádné požadavky na asanace, kácení dřevin, nebo demolice.  
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j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa:  
Objekt bytového domu bude umístěn na pozemku s parcelním číslem 897/1, který je 
veden jako orná půda s ochranou zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“). V rámci 
výstavby bytového domu se budou zabírat pozemky půdního fondu o celkové ploše 423,55 
m2.  
 
k) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 
stavbě:  
Dopravní obsluha objektu bude zajištěna přes vjezd na komunikaci na ulici Dukelská. 
Na pozemku bude vyhrazena parkovací plocha pro 14 osobních automobilů. Napojení 
kanalizace bude provedeno do šachty v ulici Dukelská 2,1 m od hranice pozemku k ose 
komunikace Na pozemku se jedná o délku 9,6 m. Vodovodní přípojka je provedena navrtáním 
do vodovodního řádu v ulici Dukelská. Přípojka od hranice je dlouhá 1,9 m. Na pozemku se 
jedná o délku 20,9 m. Plynovod bude napojen přes HUB na hranici pozemku do plynového 
vedení v chodníku ulice Dukelská. Na pozemku se jedná o délku 20,0 m. Elektrické vedení 
bude vedeno pod zemí. Nebude potřeba provádět přeložky stávajících sítí. Přípojka od 
elektrického vedení je dlouhá 3,1 m k hranici pozemku. Na pozemku se jedná o délku 19,0 m. 
 
l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:  
Realizace této stavby není ničím vázána ani podmíněna.  
m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 
provádí:  
897/1 katastrální území Karpentná  [66318], 739 61 Třinec 
n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo:  
Při realizaci stavby nebude potřeba zřizovat žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 
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B.2 Celkový popis stavby [1] 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího využívaní [1] 
 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby: 
  Jedná se o novostavbu bytového domu. 
b) Účel užívání stavby: 
  Stavba bude využívána pro bydlení osob. 
c) Trvalá, nebo dočasná stavba: 
  Jedná se o trvalou stavbu. 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 
stavby: 
  Není součástí bakalářské práce. 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů: 
  Není součástí bakalářské práce. 
f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů: 
  Stavba není chráněná podle žádných jiných právních předpisů. 
g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod.: 
  Zastavěná plocha objektu: 283,50 m2 
  Obestavěný prostor objektu: 3 685,5 m3 
  Počet nadzemních podlaží: 3 
  Maximální výška atiky nad upraveným terénem: 10,75 m 
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 Počet funkčních jednotek: 6 
 Podlahová plocha jednotlivých jednotek: 
   1.NP – 2 bytové jednotky 3+1, každá s podlahovou plochou 90 m2 
   2.NP – 1 bytová jednotka 3+1 s podlahovou plochou 90 m2 
    1 bytová jednotka 4+1 s podlahovou plochou 107,3 m2 
   3.NP – 1 bytová jednotka 3+1 s podlahovou plochou 90 m2 
    1 bytová jednotka 4+1 s podlahovou plochou 107,3 m2 
 
 
h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budovy apod.: 
Předpokládané potřebné množství vody: 
 Předpokládaný počet uživatelů BD: 6 * 4 = 24 os. 
 Denní spotřeba vody na jednoho uživatele: 100 l / den 
 Průměrná denní spotřeba vody: 
 Qp = 24 * 100 = 2400 l / den 
 
Maximální denní spotřeba vody: 
 Qm = Qp * kd = 2400 *1,4 = 3360 l / den 
 Maximální hodinová spotřeba vody: 
 Qh = Qm * kh / 24 = 3360 * 1,8 / 24 = 252 l / h 
 
Předpokládané množství splaškových vod: 
 Předpokládaný počet uživatelů BD: 24 os. 
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 Denní množství na osobu: 100 l / den 
 Předpokládaná roční kapacita provozu: 876 m3 / rok. 
 
Vytápění objektu: 
 Objekt bude napojen na horkovodní potrubí. Vytápění objektu bude řešeno 
domovní výměníkovou stanicí umístěnou v technické místnosti objektu. 
Ohřev vody: 
 Pomocí elektrického bojleru. Každá bytová jednotka bude vybavena vlastním 
elektrickým bojlerem. 
 
Třída energetické náročnosti: 
 Objekt je navržen tak, aby splňoval tepelně-technické požadavky na 
energetickou náročnost. Průkaz energetické náročnosti budov tzv. PENB však není součástí 
bakalářské práce.  
 
i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy: 
 Předpokládaná doba realizace hydroizolace spodní stavby je 17 pracovních dnů. 
j) Orientační náklady stavby: 
 Odhadovaná cena výstavby bytového domu je 18 169 515 Kč bez DPH. Jedná se 
pouze o cenu výstavby samotného bytového domu a v ceně nejsou zahrnuty venkovní 
zpevněné plochy ani terénní úpravy. Provedení hydroizolace spodní stavby, jež je součástí 
bakalářské práce je dle položkového rozpočtu 394 595,00 Kč bez DPH. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení [1] 
 
a) urbanismus – územní regulace kompozice prostorového řešení:  
 
Zájmový pozemek se nachází na okraji zástavby rodinných a bytových domů. V okolí 
se nahází stávající objekty rodinných domů ze 60. let minulého století a zástavba bytových 
domů z 80. let minulého století. Nový objekt bude respektovat okolní zástavbu a nebude 
působit jako rušivý element. Jedná se o volně stojící třípodlažní bytový dům a zpevněné 
plochy. Přístup na pozemek bude zajištěn z  ulice Dukelská. Stavba svým umístěním splňuje 
vyhlášku 22/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/ /2009 Sb. a respektuje požadavky územního plánu 
[2].  
 
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení  
 
Architektonické řešení:  
Bytový dům je navržen jako třípodlažní podsklepený. Objekt má jednoduchý členitý 
půdorys o rozměrech 19,50 x 17,00 m. Objekt bytového domu bude zastřešen plochou 
střechou s atikou ve výšce 10,75 m nad úrovní terénu. Celý pozemek bude oplocen plotem 
výšky 1,8m. Pro vstup na pozemek bude sloužit vstupní branka a posuvná elektrická brána. 
Na pozemku se bude nacházet parkoviště pro 14 osobních vozidel. Pro lepší estetický dojem 
bude parkoviště provedeno ze zámkové dlažby. 
 
Výtvarné řešení:  
Střešní krytina bude provedena z PVC-P folie tl. 1,5 mm kladené na separační 
netkanou geotextilii na které bude položena další vrstva separační netkané geotextilie na 
kterou se nasype vrstva praného říčního kameniva, které bude tvořit estetický dojem. Fasáda 
objektu bude provedena z tenkovrstvé štukové omítky v barvě bílé a šedé. Sokl budovy bude 
proveden z tenkovrstvé zrnité omítky typu marmolit v barvě antracitově šedé. Okna budou 
plastová šestikomorová s izolačním trojsklem. Okna a vstupní dveře budou dodány od 
společnosti VEKRA. Vnitřní parapety budou plastové v barvě bílé. Vnější parapety budou z 
pozinkovaného ocelového plechu v barvě šedé. Po obvodu bytového domu bude proveden 
kačírek. 
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Materiálové řešení:  
Základy objektu budou provedeny z betonu C 20/25. Podkladní beton bude vytvořen z 
nevyztuženého betonu C 20/25. Na základech bude provedena hydroizolace 
z modifikovaných asfaltových pásů. Obvodové konstrukce objektu budou vyzděny z tepelně-
izolačních cihelných tvárnic Porotherm 50 T Profi [3]. S pevností P10 na maltu pro tenké 
spáry 2,5 Mpa. Vnitřní nosné konstrukce budou provedeny z cihelných tvárnic Porotherm 30 
PROFI [4]. S pevností P10 na maltu pro tenké spáry 2,5 Mpa. Příčky budou provedeny z 
cihelných tvárnic Porotherm 14 Profi a Porotherm 11,5 Profi [5].  S pevností P10 Překlady 
budou vytvořeny z překladu Porotherm KP 7 [6] a překladu Porotherm KP 14,5 [7]. Stropy 
objektu budou vytvořeny ze systémového stropu Porotherm se stropními nosníky a 
keramickými vložkami miako [8], zálivka stropní konstrukce bude provedena z betonu 
C20/25. Zateplení střechy bude provedeno ze spádových klínů z polystyrénu EPS 100 S 
Stabil. Střešní krytina bude z PVC fólie tl. 1,5mm kladené na separační geotextilií na které 
bude položena další vrstva separační netkané geotextilie na kterou se nasype vrstva praného 
říčního kameniva. 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby [1] 
Příjezd a přístup na stavbu bude zajištěn z veřejné komunikace na ulici Dukelská. 
Vstup do objektu bude zajištěn z jižní strany pozemku. Součástí výstavby budou venkovní 
zpevněné plochy a parkovací stání pro osobní automobily. Konkrétně bude zřízeno 14 
parkovacích míst. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby [1] 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 
nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.  
PD popisuje stavbu bytového domu, který nebude veřejně přístupný a předmětem 
zadání nebylo navrhnout bezbariérový dům, proto není popisovaný objekt řešen dle vyhlášky 
398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb [9]. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby [1] 
Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky na bezpečné užívání objektu 
bytového domu. Užíváním objektu nevznikají rizika na bezpečnostní pásma a únikové cesty. 
Únik osob je řešen nechráněnými cestami na veřejné prostranství.  
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B.2.6 Základní charakteristika objektu [1] 
a) Stavební řešení  
Výkopové – zemní práce  
Před tím, než budou zahájeny zemní práce se objekt vytyčí za pomoci laviček. Také 
bude označen výškový bod, od kterého se budou určovat všechny příslušné výšky. Z důvodu 
méně soudržné zeminy bude svahování provedeno v úhlu 45°. 
Bude provedena skrývka ornice v tl. 300 mm, která bude uložena na mezideponii 
nacházející se na pozemku. Následně se provedou výkopy pro základové pasy a domovní 
rozvody inženýrských sítí.  
Aby nedošlo k promočení základové spáry, bude posledních 100 mm základové spáry 
provedeno ručně, a to těsně před betonáží základové konstrukce.  
Základovou spáru je nutno chránit před nepříznivými povětrnostními podmínkami a 
mechanickému poškozeni. 
 ROSTLÝ 
TERÉN 
OBJEMOVÁ 
HMOTNOST 
NAKYPŘENÍ HMOTNOST 
ZEMINY 
OBJEM 
NAK. 
ZEMINY 
POUŽITÝ 
MECHANIZMUS 
(m3) (Kg/m3) (%) (t) (m3) 
ORNICE 85,05 900 15 76,55 97,80 CAT 950H + 
Mercedes Benz 
Arocs 6x6 
HL. JÁMA 1 114,90 1800 20 2006,82 1337,90 JCB 4CX + 
Mercedes Benz 
Arocs 6x6 
SVAHOVÁNÍ 597,8 1800 20 1076,04 717,36 JCB 4CX + 
Mercedes Benz 
Arocs 6x6 
RÝHY 92,50 2000 25 185 115,63 JCB 4CX + 
Mercedes Benz 
Arocs 6x6 
Tabulka 1. Zemní práce CELKEM 3 344,41 2 268,69  
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Základové konstrukce  
Objekt bytového domu bude založen na monolitických základových pásech z prostého 
betonu C20/25. Šířka základových pásů bude 800 mm v místech kde bude realizováno vnější 
nosné zdivo a šířka základových pásů v místech, kde bude realizováno vnitřní nosné zdivo 
činí 600 mm. U nenosného zdiva tl. 140 mm bude šířka základových pásů 300 mm. Čerstvý 
beton bude postupně dovážen autodomíchávačem podle objednávky a čerpán do základových 
spár. Dále bude proveden podkladní beton tl. 150 mm z prostého betonu C20/25. Před 
započetím zdění nosných konstrukcí je zapotřebí provézt hydroizolaci spodní stavby. Všechny 
základové práce musí být provedeny dle platných norem a také podle výkresové 
dokumentace. 
 
 
Svislé konstrukce  
 
Obvodové konstrukce:  
Budou vyzděny z tepelně-izolačních cihelných tvárnic Porotherm 50 T Profi [3] s 
pevností P10 na maltu pro tenké spáry. Výplňové otvory budou překryty překlady Porotherm 
KP 7 [6], jež budou zabudovány dle doporučení výrobce . Pro zamezení tepelného mostu 
budou překlady doplněny tepelnou izolací Isover EPS 150 tloušťky 150 mm [10]. 
 
Střední nosné stěny:  
Budou vyzděny z cihelných tvárnic Porotherm 30 PROFI [4]  pevností P10 na maltu 
pro tenké spáry 2,5 MPa.  
 
Příčky:  
Budou vyzděny z cihelných tvárnic Porotherm 14 Profi a Porotherm 11,5 Profi 
pevností P10 na maltu pro tenké spáry 2,5 MPa.[5] 
Zateplení:  
Vzhledem k použitým materiálům není zapotřebí kontaktního zateplovacího systému.  
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Pro realizaci svislých konstrukcí je nutno dodržet zejména ustanovení níže uvedených 
platných norem:  
 
ČSN 73 1101 - Navrhování zděných konstrukcí [11] 
ČSN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí [12] 
ČSN 73 1205 - Betonové konstrukce [13] 
ČSN 73 1401 - Navrhování ocelových konstrukcí [14] 
ČSN 73 1701 - Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí [15] 
ČSN 73 1901 - Navrhování staveb [16] 
ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí [17] 
ČSN 73 2400 - Provádění a kontrola betonových konstrukcí [18] 
ČSN 73 2810 - Dřevěné stavební konstrukce. Provádění. [19] 
ČSN 73 3150 - Tesařské práce stavební [20] 
ČSN 73 3305 - Ochranná zábradlí. Základní ustanovení [21] 
ČSN 73 8108 - Podpěrná lešení [22] 
ČSN 73 0600 – Ochrana staveb proti vodě [23] 
 
Vodorovné konstrukce 
 
Překlady 
Jako nadokenní překlady budou použity překlady Porotherm KP 7 [6]. Pro zamezení 
tepelného mostu budou překlady doplněny tepelnou izolací Isover EPS 70F tloušťky 150 mm.  
Jako dveřní překlady budou použity překlady Porotherm KP 7 [6] a pro otvory ve 
středních nosných stěnách a Porotherm plochý překlad KP 14,5 [7]  pro otvory v příčkách. 
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Stropní konstrukce: 
Bude použit systémový strop Porotherm se stropními deskami a vložkami miako [8]. 
Tloušťka konstrukce bude 250 mm.  
 
Stužující věnce: 
Věnce se budou bednit věncovkou Porotherm tl. 80 mm s tepelnou izolací z vnitřní strany a to 
v úrovni stropu a pod pozednicí. Věnec bude vyztužený a zalitý betonem C 20/25 
Schodiště: 
Bude použito přímé, dvouramenné, železobetonové monolitické deskové schodiště. 
Schodiště bude vyztuženo betonářskou výztuží z oceli 10 505 (R). Na schodiště bude použit 
beton třídy C 20/25. Na obou koncích nosného zdiva bude uložena nosná konstrukce 
schodiště, která bude tvořena železobetonovou dvakrát lomenou deskou. Jednotlivé 
schodišťové stupně budou tvořeny nadbetonávkou z betonu C 20/25.  
Nosnou konstrukcí schodiště bude zalomená betonová deska vyztužená dle statického 
návrhu, jež není součástí bakalářské práce a bude uložena na stropních nosnících a středních 
nosných stěnách. Schodišťové stupně budou vytvořeny nadbetonávkou. Počet schodišťových 
stupňů jednoho dvouramenného schodiště je 20. Velikost stupně schodiště v 1.Np je v x š: 
163 x 310mm. Tyto rozměry jsou shodné s rozměry ve všech podlažích bytového domu. 
Schodiště bude opatřeno zábradlím z nerezové oceli a obloženo keramickou dlažbou. 
Vše musí být provedeno v souladu s platnými normami a podle projektové 
dokumentace. 
Úpravy povrchů vnitřních 
Interiérové stěny budou omítnuty z jednovrstvé omítky Porotherm Universal [24] 
tloušťky 10 mm. A bude proveden nátěr ve dvou vrstvách. Barva nátěru bude vybrána 
investorem před realizací nátěru. Pokud se investor před realizací nátěru k barvě nevyjádří, 
bude nátěr proveden v bílé barvě. 
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Úpravy povrchů vnějších 
Vnější omítky budou tvořeny dvěma vrstvami. Jádrová vrstva bude tvořena tepelně 
izolační omítkou Porotherm TO [25] tloušťky 20 mm. Jedná se o perlitovou omítku s velmi 
nízkým součinitelem tepelné vodivosti (λ=0,13W/m2K). Podklad musí splňovat požadavky 
výrobce omítkové směsi. Při přípravě omítky a jejím nanášením je nutné se řídit 
technologickým postupem výrobce, který je uveden na zadní straně papírových pytlů 
s omítkou. Lícová vrstva bude tvořena omítkou Porotherm Universal [24] tloušťky 5 mm. 
Následně bude nanesen termoizolační nátěr Maxitherm. Na fasádu budou použity dvě barvy. 
Převážnou část plochy bude realizována nátěrem Maxitherm [26] v barvě Traffic White 
(C3M0Y0K0 ze vzorníku RAL [27]) a menší část plochy bude realizována nátěrem 
Maxitherm v barvě Quartz Grey (C50M40Y50K40 ze vzorníku RAL [27]). 
Před započetím omítání musí být zdivo zbaveno nečistot a prachu.  
Sokl budovy bude opatřen jemnozrnnou omítkou typu marmolit v šedém odstínu. 
Podlahy 
Před tím, než začnou práce na provádění podlah v 1.NP, musí být hotové provedení 
hydroizolace.  
 
Jednotlivé skladby:  
 
Skladba podlahy označená ve výkresové části jako S1: 
  Keramická dlažba tl. 10 mm 
  Flexibilní cementové lepidlo tl. 5 mm 
  Disperzní penetrační nátěr 
  Roznášecí vrstva z betonu vyztužená z kari sítí tl. 50 mm 
  Separační polyethylenová folie tl. 0,2 mm 
  Tepelná izolace z ISOVER EPS 150 tl. 100 mm 
  Separační polyethylenová folie 
  Ochranná betonová vrstva tl. 77 mm 
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  2 x SBS modifikovaný asfaltový pás tl. 8 mm 
Penetrační asfaltový nátěr 
Celková tloušťka je 250 mm. Tato skladba bude využita jen v 1.PP 
Skladba podlahy označená ve výkresové části jako S3: 
  Keramická dlažba tl. 10 mm 
  Flexibilní cementové lepidlo tl. 5 mm 
  Disperzní penetrační nátěr 
  Roznášecí vrstva z betonu vyztužená z kari sítí tl. 50 mm 
  Separační polyethylenová folie tl. 0,2 mm 
  Tepelná izolace desky z pěn. polystyrenu s kročejovým útlumem tl. 55mm 
Celková tloušťka je 120 mm. Tato skladba bude využita na určitých místech 
nadzemních podlaží, které jsou zaznačeny v projektové dokumentaci. 
Skladba podlahy označená ve výkresové části jako S4: 
  Laminátová podlaha s HDP jádrem tl. 10 mm 
  Pás z polyethylenu tl. 5 mm 
  Separační polyethylenová folie 0,2 mm 
  Roznášecí vrstva z betonu vyztužená kari sítí tl. 50 mm 
  Separační polyethylenová folie tl. 0,2 mm 
  Tepelná izolace desky z pěn. polystyrenu s kročejovým útlumem tl. 55 mm 
Celková tloušťka je 120 mm. Tato skladba bude využita na určitých místech nadzemních 
podlaží, které jsou zaznačeny v projektové dokumentaci. 
 
V koupelnách všech bytových jednotek bude pod nášlapnou vrstvu aplikována 
navíc hydroizolační stěrka. 
Jednotlivé vrstvy podlah musí výt zhotoveny podle platných norem a také 
podle projektové dokumentace. 
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Střešní konstrukce  
 
Zastřešení obytného domu bude řešeno plochou střechou, která bude provedena jako 
jednovrstvá. Střešní konstrukce bude z převážné části obdélníková se dvěma zalomeními. 
Půdorysný rozměr 19,5 x 17 m. Plocha střešní konstrukce 283,5 m2. Střešní konstrukce bude 
po celém svém obvodu vymezena atikou. Výška atiky 10,75 m. Střešní konstrukce bude 
vybavena dvěma střešními vtoky, do nichž bude vyspádovaná střešní konstrukce. Střešní 
vtoky budou napojeny na vnitřní dešťovou kanalizaci. Nosná konstrukce bude tvořena 
monolitickým stropem Porotherm [8].  
 
 
Skladba střešní konstrukce:  
  Prané říční kamenivo frakce 16-32 vrstva 50 mm 
  Netkaná textilie FILTEK 500 
  Folie z PVC-P DEKPLANT 77 tl. 1,5 mm 
  Netkaná textilie FILTEK 300 
  EPS 100 tl. 250 mm 
  Spádové klíny EPS 100 min. tl. 25 mm 
  Asfaltový pás GLASTEK SPECIAL MINERAL tl. 4 mm 
  Asfaltová penetrační emulze 
 
Při realizaci střešní konstrukce musí být dodrženy všechny normy a musí být provedena podle 
projektové dokumentace. 
 
Tepelné izolace  
Vzhledem k tomu, že na obvodové nosné zdivo budou použity tvarovky s vnitřní 
tepelnou izolací a bude použita tepelně izolační omítka, není již zapotřebí dalšího zateplení 
obvodového zdiva. Střešní konstrukce bude zateplena pomocí telené izolace EPS 100S tl. 250 
mm a spádovými klíny z EPS 100 v různých tloušťkách dle potřeby.  
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Hydroizolace  
Ochrana objektu proti vlhkosti bude zajištěna hydroizolačním souvrstvím skládajícím 
se z penetračního nátěru DEKPRIMER [28] a živičných pásu GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL [29] tloušťky 4 mm a ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL [30] tloušťky 4 mm. 
Hydroizolační pásy budou ve vodorovných plochách natavovány vodorovně či plošně. Na 
svislých plochách budou taktéž natavovány.  
Před kladením samotných asfaltových pásů musí být povrch napenetrován penetrační 
emulzí DEKPRIMER [28]. Při kladení musí být dodržovány minimální přesahy dané 
výrobcem. Minimální šířka bočního přesahu asfaltových pásů GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL [29]   a ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL [30]   je 80 mm, šířka čelního 
přesahu je minimálně 100 mm. U soklu budovy musí být hydroizolace vytažena minimálně 
300 mm nad úroveň upraveného terénu.  
Kladení hydroizolačního souvrství musí probíhat za optimálních podmínek. Minimální 
teplota vzduchu, asfaltového pásu a podkladu při zpracovávání je +10°C. Pokládka by neměla 
být realizována, pokud teplota asfaltového pásu překročí + 50°C. Při teplotách vyšších, než 
udává výrobce hrozí poškození. Dále pak by pokládka neměla být realizována za silného 
větru, deště, sněhu a námrazy. 
Při provádění hydroizolací je nutné dodržovat platné technické normy, zejména:  
ČSN 73 0600 - Ochrana staveb proti vodě [23] 
 
Podhledy  
Podhledy nebudou v rámci projektu řešeny. 
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Konstrukce klempířské  
 
Konstrukce klempířské systémové střešní  
Tyto prvky budou provedeny z pozinkovaného plechu tloušťky 0,6 mm. Budou 
provedeny v barvě ANTRACIT 7016 z katalogu RAL [27]. Bude se jednat o koutové lišty a 
to  vnitřní i vnější, rohové lišty, stěnové lišty, atd.  
Kotvení klempířských prvků bude prováděno v souladu s montážními předpisy pro 
provádění střešních konstrukcí. Jednotlivé prvky budou kotveny do železobetonového věnce.  
Klempířské prvky budou utěsněny trvale pružným PUR tmelem a to v celé délce 
jednotlivých prvků.  
 
Konstrukce klempířské ostatní  
 
Jedná se především o venkovní parapety, které budou provedeny z pozinkovaného 
plechu tloušťky 0,6 mm. Budou provedeny v barvě ANTACIT 7016 z katalogu RAL [27]. 
Tyto prvky budou kotveny pomocí nízkoexpanzní montážní pěny. Osazeny budou na 
spádovou plochu. Tato spádová plocha bude tvořena tepelným izolantem o tloušťce 20 mm. 
Vnitřní parapety budou plastové o šíři cca 350 mm. Dekor ANTRACIT. Interiérové parapety 
budou kotvené pomocí nízkoexpanzní montážní pěny. Jejich provádění se bude konat 
současně s dodávkou oken.  
 
Konstrukce truhlářské  
 
Výplně otvorů:  
Jako vstupní dveře do objektu budou použity plastové dveře VEKRA Komfort EVO 
[31]. Jedná se o šestikomorový systém s izolačním trojsklem. Vstupní dveře budou provedeny 
v barvě antracitová šeď. Součinitel prostupu tepla zasklením Ug=0,5 W/m2K, součinitel 
prostupu tepla celými dveřmi Uw=0,93 W/m2K. 
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Jako vstupní dveře do jednotlivých bytů budou použity dveře NEXT 101 [32]. Tyto 
dveře disponují bezpečnostním zamykáním. Bezpečnostní třída BT3, požární odolnost 30 
minut, zvukový útlum Rw 33-39 dB. Povrchová úprava lamino, dekor ořech. 
 
Vnitřní dveře v bytech budou truhlářské výrobky.  
 
Dveře ve společných prostorách v budově a vstupy do sklepů budou z hliníkových 
dveří Vekra Futura Panel [33]. 
 
Jako výplně okenních otvorů a dveří na balkony budou použity okna a dveře VEKRA 
Premium Evo [34]. Tento systém je řešen jako šestikomorový s izolačním trojsklem. 
Součinitel prostupu tepla zasklením Ug=0,5 W/m2K, součinitel prostupu tepla 
dvoukřídlovým oknem Uw=0,7 W/m2K, součinitel prostupu tepla balkónovými dveřmi 
Uw=0,6 W/m2K.  
 
Součástí dodávky oken jsou vnitřní i venkovní parapety. 
Okna a dveře musí být osazeny podle platných norem a výkresové dokumentace. 
 
Konstrukce zámečnické  
V objektu bytového domu se bude nacházet schodiště, které bude osazeno zábradlím. 
Toto zábradlí bude vyrobeno z tenkostěnných nerezových trubek. Zábradlí bude kotveno do 
stupnice schodiště.  
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Malby a nátěry  
Malby:  
Vnitřní tenkovrstvé omítky Porotherm Universal [24] tl. 10mm budou opatřeny 
dvojnásobnou výmalbou. Barvy interiérových maleb budou vybrány před realizací 
investorem. Pokud se investor před realizací nerozhodne, budou omítky natřeny bílou barvou. 
Před provedením výmalby bude provedena penetrace povrchu.  
 
 
 
Nátěry zámečnických konstrukcí:  
Zámečnické výrobky do venkovního prostředí jsou navrženy v nerezovém provedení, tudíž 
není zapotřebí další povrchové úpravy.  
 
Obklady a dlažby  
Musí být provedeny podle PD a doporučení výrobců. V koupelnách bude provedena 
hydroizolační stěrka. Tato stěrka musí být provedena před dlažbou a obklady.  
 
 
 
Ostatní konstrukce a úpravy  
Nad vstupem do objektu bude zhotovena vchodová stříška GUTTA Modulo [35] čirá, 
z polykarbonátu, o rozměru 1400x1500x175. Markýza bude dodána včetně hmoždíků, šroubů, 
krytek a zakončovací lišty z eloxovaného hliníku. Stříška bude dodána jako stavebnice. 
Dutinkový polykarbonát si lze upravit na míru za pomoci odlamovacího nože, hliníkové lišty 
a brusky. Při realizaci vchodové stříšky je zapotřebí postupovat podle projektové 
dokumentace a doporučení výrobce. 
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b) Konstrukční a materiálové řešení  
Viz stavební řešení.  
 
 
c) Mechanická odolnost a stabilita  
Statický posudek není součástí bakalářské práce. 
 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení [1]  
 
 
a) Technické řešení:  
Není součástí bakalářské práce.  
 
b) Výčet technických a technologických zařízení:  
Není součástí bakalářské práce 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení [1]  
 
 Přístup k objektu je řešen z asfaltové komunikace III. Třídy z ulice Dukelská. 
Umožňuje snadný přístup vozidel hasičského sboru. Na této ulici je umístěn požární hydrant. 
Je umístěn zhruba 70 m od objektu.  
 Každé podlaží bytového domu bude vybaveno nejméně jedním hasícím přístrojem. 
Hasící přístroje se budou nacházet na chodbách, tak aby byly v případě potřeby snadno 
dostupné. 
Instalace a užívání HP musí odpovídat požadavkům vyhlášky č. 221/2014 Sb., kterou 
se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) [36]. 
Objekt bytového domu bude vybaven zařízeními autonomní detekce a signalizace.  
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B.2.9 úspora energie a tepelná ochrana [1]  
Veškeré konstrukce stavebního objektu jsou navrženy tak, aby splňovaly všechny předpisy a 
normy, které jsou na tyto stavby kladeny. 
 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod. 
[1]  
 
Větrání objektu je ve všech patrech zajištěno přirozeně pomocí oken. Místnosti 
sociálního zázemí (wc, koupelna) jsou větrány nuceně. 
Vytápění objektu bude řešeno domovní výměníkovou stanicí umístěnou v technické 
místnosti objektu. 
Osvětlení veškerých prostor v objektu bude zajištěno přirozeným osvětlením pomocí 
prosklených oken. Elektroinstalace není předmětem PD. 
Zásobování pitnou vodou bude zajištěno z veřejné vodovodní sítě. Splašková odpadní 
voda bude sváděna do veřejné splaškové kanalizace a následně do obecní čističky odpadních 
vod. 
Objekt je navržen tak, aby byl v souladu s hygienickými požadavky na tyto stavby 
kladenými. Neměl by mít vliv na okolní stavby co se týče vibrací, hluku, či nadměrné 
prašnosti.  
 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí [1]  
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží:  
Protiradonová ochrana objektu bude řešena v rámci hydroizolace spodní stavby, která 
bude plnit i funkci protiradonové ochrany. Bude ji tvořit souvrství z modifikovaných 
hydroizolačních pásů, které se skládají ze dvou vrstev. První vrstvu tvoří asfaltový 
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modifikovaný pás GLASTEK 40 Special Mineral [29] tloušťky 4 mm a druhou vrstvu tvoří 
asfaltový pás ELASTEK Special Mineral [30] tloušťky 4 mm. Před aplikací je zapotřebí 
podklad nepenetrovat. K penetraci podkladu bude použita asfaltová penetrační emulze 
DEKPRIMER [28]. Toto souvrství tvoří velmi dobrou protiradonovou ochranu.  
 
b) Ochrana před bludnými proudy:  
V zájmovém území není nutná ochrana před bludnými proudy.  
 
c) Ochrana před technickou seizmicitou:  
Není zapotřebí provádět ochranu před technickou seizmicitou, jelikož se bude 
novostavba bytového domu nacházet v klidné zástavbě rodinných a bytových domů, která 
není v poddolovaném území. 
 
 
 
d) Ochrana před hlukem:  
V blízkosti stavby se nevyskytují žádné zdroje hluku a ani stavba samotná nebude 
zdrojem hluku, proto není zapotřebí přijímat protihluková opatření.  
 
e) Protipovodňová opatření:  
Zájmová oblast se nenachází v zátopové oblasti. Protipovodňové opatření tedy není 
nutné. 
 
f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.:  
Zájmová oblast se nenachází na poddolovaném území ani není znám výskyt metanu. A 
není proto nutné, provádět ochranu před těmito vlivy. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu [1] 
a) Napojovací místa technické infrastruktury: 
Novostavba bytového domu bude napojena na stávající technickou infrastrukturu 
nacházející se na ulici Dukelská. Jedná se o napojení na veřejný vodovod, splaškovou 
kanalizaci obce, teplovod, kabelového vedení NN, plynovod a sdělovací sítě. 
Technické řešení napojení na jednotlivé sítě bude provedeno dle technických 
požadavků majitele, popř. provozovatele dané sítě. 
 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 
   - Přípojka dešťové  gravitační kanalizace DN 125 
   - Přípojka sdělovacích sítí (délka 22,6 m) 
   - Plynová přípojka ALPEX – Gas 32x3 (délka 20,0 m) 
   - Přípojka horkovodního potrubí (délka 20,9 m) 
   - Přípojka nízkého napětí 4x10 (délka 19,0 m) 
 - Přípojka splaškové gravitační kanalizace PVC DN 150 (délka 19,6 m) 
 - Vodovodní přípojka 1x HDPE 32 (délka 20,9 m) 
 
B.4 Dopravní řešení [1] 
a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístup a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
Jedná se o stavbu bytového domu, která bude umístěna na pozemcích investora, parc. 
č. 897/1 katastrální území Karpentná (663816), 739 61 Třinec. Pozemek bude dopravně 
napojen na stávající komunikaci III. třídy z ulice Dukelská. Bude provedena ochrana 
stávajících řádů technické infrastruktury dle požadavků jejich správců. 
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b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Napojení parcely bude provedeno z místní komunikace III. třídy, ulice Dukelská, která 
navazuje na dopravní infrastrukturu obce Třinec.  
 
c) Doprava v klidu 
Součástí projektu bytového domu je návrh zpevněných ploch pro parkování 
automobilů obyvatel domu. Návrh parkovacích ploch byl zpracován dle normy ČSN 73 6110 
projektování místních komunikací [37]. Dle normy je pro každý byt určeno jedno parkovací 
stání. Tyto hodnoty byly brány při návrhu jako minimální a byly navrhnuty dvě parkovací 
místa pro každou bytovou jednotku a další dva parkovací místa navíc. Na pozemku bude tedy 
vybudováno 14 parkovacích míst.  
 
d) Pěší a cyklistické stezky 
Netýká se této stavby.  
 
 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy 
Před prováděním stavby bude provedeny skrývka ornice tl. 300. Tato ornice bude 
uskladněna na deponii. Tato zemina bude následně použita na finální terénní úpravy po 
dokončení stavby bytového domu. Na zájmovém pozemku budou po dokončení všech 
stavebních pracích a terénních úpravách zasazeny nové stromy v počtu 12. 
 
b) Použité vegetační prvky 
 
Pro výsadbu se počítá s dřevinami typickými pro okolní krajinu dle výběru investora. 
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c) Biotechnická opatření 
Na dotčené parcele nebudou provedena biotechnická opatření.  
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana [1] 
a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 
 Projekt bytového domu je navržen tak, aby neměl významný vliv na ovzduší, hluk, 
vodu, odpady a půdu. Není zapotřebí návrhu hlukových opatření. Odpadní voda bude 
z objektu svedena do veřejné kanalizace. Dešťová voda ze střechy a ze zpevněných ploch 
bude svedena do vsakovací nádrže pro dešťové vody, jež se bude nacházet na pozemku 
investora. Onice bude skladována na deponii a po dokončení všech stavebních prací a 
terénních úpravách bude rozprostřena na zájmovém pozemku. 
 Předpokládané nároky na likvidaci odpadů v zatřídění dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o 
Katalogu odpadů [38] a také zákonem Zákon č. 223/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o 
integrovaném registru [39]. 
b) Vliv na soustavu chráněných území natura 2000 
 Stavba nemá negativní vliv, jelikož zájmová parcela určená pro novostavbu BD se 
nenachází na území Natura 2000, proto není tato problematika řešena. 
c) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem: 
Není součástí bakalářské práce. 
d) V případě záměru spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěru o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 
 Není předmětem bakalářské práce. 
 
42 
 
e) Navrhovaná ochranná pásma a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
 V blízkosti zájmové parcely se nenacházejí ochranná pásma ani jiná omezení.  
B.7 Ochrana obyvatelstva [1] 
 Stavba nebude nebezpečná pro své okolí, ani pro obyvatelstvo. Není proto zapotřebí 
přijímat jakákoliv zvláštní opatření. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby [1] 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 
V rámci bezpečnosti bude zájmový pozemek oplocen plotem s uzamykatelnou branou. 
Výška provizorního plotu bude 1,8 m. Toto oplocení bude řešeno jako dočasné provizorní 
oplocení, než bude provedeno finální oplocení pozemku dle výběru investora. 
Vnitrostaveništní komunikace bude provedena z kameniva frakce 16/32. Šířka 
vnitrostaveništní komunikace bude 5,0 m. V rámci vnitrostaveništní komunikace bude 
provedena i točna pro otáčení těžkých nákladních vozidel. Všechny důležité skladovací a 
dopravní prvky budou v dosahu staveništního jeřábu. Stavební materiály budou na staveniště 
dováženy průběžně.  
b) Odvodnění staveniště:  
 
Odvodnění staveniště bude provedeno so vsakovacích rýh. 
 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:  
Dopravně bude staveniště napojeno na ulici Dukelská.  Zásobování stavby stavebním 
materiálem musí respektovat nezbytné zachování bezpečného provozu na silnici.  
Zdrojem vody pro účely stavby bude nově zřízená vodovodní přípojka s vodoměrnou 
soustavou v hranicí pozemku.  
Zdrojem elektrické energie bude nově zřízená elektrická přípojka na hranici pozemku. 
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d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky:  
 
Staveniště nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Při provádění stavby budou 
dodrženy hlukové limity, prašnost a znečištění komunikace vlivem nákladních vozidel 
vyjíždějících ze staveniště.  
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin: 
Novostavba bytového domu nevyžaduje asanace, demolice, kácení dřevin. 
Na staveniště bude zakázán vstup třetím osobám, a to umístěnými výstražnými cedulkami, 
případně bude jinak zvýrazněn prostor staveniště (výstražná páska, oplocení apod.). 
Na oplocení musí být umístěny výstražné tabulky „Pozor, vstup na staveniště 
zakázán!“ Osoby s omezenou schopností pohybu nebudou mít umožněn vstup na staveniště. 
f) Maximální dočasné a trvalé zábory staveniště:  
 
V rámci stavby nebudou zábory zřizovány.  
 
g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy:  
Obchozí trasy nebude zapotřebí zřizovat. 
h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace:  
Předpokládané nároky na likvidaci odpadů v zatřídění dle vyhl. č. 93/2016 Sb., o 
Katalogu odpadů [38]. 
Skupina odpadů 17 – stavební a demoliční odpady 
Kat. číslo Druh odpadu Charakter odpadu Množství 
17 01 01 beton O Do 0,5 t 
17 01 02 cihly O Do 0,5 t 
17 02 03 plasty O Do 0,5 t 
17 04 03 železo a ocel O Do 0,5 t 
17 09 04 Směsný stavební a demoliční odpady O Do 0,5 t 
                                        Tabulka 2. Tabulka množství a druhu odpadu 
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S odpady vznikající pří výstavbě bytového domu bude nakládáno dle zákona č. 
223/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru [39] a dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., 
Katalog odpadů [38]. 
V rámci projektu se nepředpokládá vznik nebezpečných odpadů. 
i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 
Před započetím stavebních prací bude sejmuta ornice v tloušťce 300 mm v místě 
zpevněných ploch, dle projektové dokumentace. Celkově se bude jednat o 85,05 m3 zeminy. 
Tato ornice bude uložena na deponii a znovu využita až po dokončení všech stavebních a 
terénních prací. Zeminy vytěžená ze stavební jámy bude činit 1 712,70 m3 a zemina vytěžená 
ze stavebních rýh bude činit 92,50 m3. Tato vytěžená zemina bude následně použita při 
terénních úpravách.  
Hlavní výkopové práce se budou provádět strojně. Dočišťování výkopů bude 
prováděno ručně. 
K sejmutí ornice bude použit CAT 950H. K přepravě ornice bude použito nákladní 
vozidlo Mercedes Benz Arocs 6x6. Pro hloubení rýh a jámy bude použito rypadlo nakladač 
JCB 4CX. 
 
j) Ochrana životního prostředí ve výstavbě:  
Při výstavbě bude dbáno na správnou likvidaci odpadů dle jejich charakteru. Vhledem 
k charakteru výstavby a k předpokládanému zařízení staveniště není nutné zajišťovat zvláštní 
opatření pro ochranu životního prostředí.  
 
k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:  
 
V rámci realizace stavby se bude vycházet ze současných platných zákonných norem.  
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1) Zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, 
a zrušují nebo mění některé další zákony [40]. 
2) Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických 
zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška 
o vyhrazených elektrických technických zařízeních) [41]. 
3) Předpis č. 32/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů [42]. 
4) Nařízení vlády č. 170/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o 
způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu [43]. 
5) Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 
prostředků [44]. 
6) Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí [45]. 
7) Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [46]. 
8) Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí [47]. 
9) Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních 
značek a značení a zavedení signálů [48]. 
l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Netýká se této stavby. 
m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Netýká se této stavby. 
n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.: 
Realizace novostavby bytového domu nevyžaduje žádné speciální podmínky 
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o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládané zahájení stavby je 3/2019 
Předpokládané dokončení stavby je 4/2020 
Celková předpokládaná doba realizace je 13 měsíců. 
Předpokládané převzetí staveniště je 14 dní před zahájením výstavby. Odklizení 
staveniště proběhne maximálně 14 dní od předání díla. 
 
Postup výstavby: 
Zemní práce 
Základy 
Svislé nosné konstrukce 
Svislé vodorovné konstrukce 
Zastřešení 
Svislé nenosné konstrukce 
Instalace a omítky 
Podlahy a nášlapné vrstvy 
Dokončovací práce 
 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení [1] 
Není součástí bakalářské práce. 
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C.1 PŘEDMĚT TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU 
Předmětem tohoto technologického postupu je realizace hydroizolace spodní stavby a 
určení důležitých sounáležitostí jako například vstupní materiály, zajištění pracoviště, 
připravenost staveniště, pracovní obsazení, podmínky realizace, bezpečnost práce atd.  
 
C.2 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
C.2.1. Kompetenční rozsah platnosti 
 
Stavba bytového domu na ulici Dukelská, jež se nachází na pozemku parc. č. 897/1 katastrální 
území Karpentná [663816], 739 61 Třinec. 
 
C.2.2. Údaje o stavebníkovi  
 
Název: MZ Stav s.r.o. 
Adresa: 1. Máje 500, 73961 Třinec 
Telefon: + 420 777 432 765 
Fax: + 420 558 912 823 
IČ: 425 40 256 
DIČ: CZ 452 40 256 
OR: společnost je od 14.8.2005 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským 
soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5742 
C.2.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Jméno: Michal Zabystrzan 
Adresa: Kopernikova 678, 739 61 Třinec  
Telefon: + 420 777 432 765 
Fax: + 420 558 785 696 
IČ: 425 40 911 
DIČ: CZ 452 40 911 
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C.3 ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ INFORMACE 
 
Bytový dům se nachází na ulici Dukelská. Z této ulice je řešen přístup na pozemek a 
napojení na sítě. Bytový dům je řešen jako třípodlažní, celoplošně podsklepený. Půdorysný 
rozměr 19,5 x 17 m. Objekt je zastřešen plochou střechou s atikou.  
Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu uložených v nezámrzné 
hloubce, o tloušťce 0,5m s hloubkou základové spáry v -4.150 mm od ± 0.000. Podkladní 
beton o celkové tloušťce 150 mm. Obvodové konstrukce objektu jsou vyzděny z cihelných 
bloků Porotherm 50 T Profi na maltu pro tenké spáry s pevností 10 MPa [3]. Vnitřní příčné 
nosné stěny jsou vyzděny z cihelných bloků Porotherm 30  Profi na maltu pro tenké spáry  s 
pevností 10 MPa [4]. Nadpraží okenních otvorů jsou tvořena překlady Porotherm KP 7 [6]. 
Vnitřní dělící příčky jsou vyzděny z cihelných bloků Porotherm 14 Profi Porotherm a 11,5 
Profi na maltu pro tenké spáry s pevností 10 Mpa [5]. 
Schodiště je použito přímé, dvouramenné, železobetonové monolitické. Nosnou 
konstrukcí schodiště bude zalomená betonová deska. Schodiště bude opatřeno zábradlím 
z nerezové oceli.  
 
 
 
C.4 POPIS OBJEKTU 
   
Bytový dům je navržen jako třípodlažní celopodsklepená stavba. Objekt má 
jednoduchý členitý půdorys o rozměrech 19,5 x 17,0 m. Stropy budou tvořeny keramickými 
vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky s nadbetonávkou. Objekt bude 
zastřešen plochou střechou s atikou ve výšce 10,75 m nad úrovní terénu. Zastavěná plocha 
objektu činí 283,50 m2 a obestavěný prostor objektu činí 2 186,80 m3. Napojení na sítě bude 
uskutečněno z ulice Dukelská.  
 
V objektu se bude nacházet 6 samostatných bytových jednotek. V 1.NP se budou 
nacházet 2 bytové jednotky o dispozici 3+1, každá s podlahovou plochou 90,00 m2. Ve 2.NP 
se bude nacházet jedna bytová jednotka o dispozici 3+1 a podlahovou plochou 90,00 m2 a 
jedna bytová jednotka o dispozici 4+1 a podlahové ploše 107,30 m2. Ve 3.NP se bude 
nacházet jedna bytová jednotka o dispozici 3+1 a podlahovou plochou 90,00 m2 a jedna 
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bytová jednotka o dispozici 4+1 a podlahové ploše 107,30 m2. Ke každé bytové jednotce bude 
přidělena jedna sklepní kóje, jež se bude nacházet v 1.PP. 
 
C.5 VSTUPNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY 
 
Budou použity asfaltové pásy GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL [29] a ELASTEK 
40 SPECIAL MINERAL [30]. Na vodorovných plochách se budou natavovat bodově, či 
plošně. Na svislých plochách budou taktéž natavovány. Před realizací těchto modifikovaných 
asfaltových pásů je zapotřebí napenetrovat podklad. K penetraci podkladu bude použita 
asfaltová penetrační emulze DEKPRIMER [28]. Jako ochrana hydroizolačního souvrství bude 
použita nopová fólie. 
 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL [29] je hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s 
nosnou vložkou ze skleněné tkaniny (min. 200 g/m2). Pás je na horní straně opatřen jemným 
separačním posypem a na spodní straně je opatřen separační PE fólií. Tento asfaltový pás je 
vhodný pro použití do povlakových hydroizolací spodní stavby. Natavuje se bodově nebo 
celoplošně na podklad, příp. se kotví. Tento pás disponuje i atestem na radon. GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL [29] je certifikován dle ČSN EN 13707 – Hydroizolační pásy a folie - 
Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Definice a charakteristiky [49], ČSN EN 
13970 – Hydroizolační pásy a folie - Asfaltové parozábrany – Definice a charakteristiky [50] 
a ČSN EN 13969 – Hydroizolační pásy a folie – Asfaltové pás do izolace proti vlhkosti 
asfaltové  pásy do izolace proti tlakové vodě – Definice a charakteristiky [51]. A je označován 
značkou shody CE. 
 
 
ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL [30] je hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s 
nosnou vložkou z polyesterové rohože (min. 200 g/m2). Pás je na horní straně opatřen jemným 
separačním posypem a na spodní straně je opatřen separační PE fólií. Tento asfaltový pás je 
vhodný pro použití do povlakových hydroizolací spodní stavby. Natavuje se bodově nebo 
celoplošně na podklad, příp. se kotví. Tento pás disponuje i atestem na radon. ELASTEK 40 
SPECIAL MINERAL [24] je certifikován dle ČSN EN 13707 – Hydroizolační pásy a folie - 
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Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Definice a charakteristiky [49], ČSN EN 
13970 – Hydroizolační pásy a folie - Asfaltové parozábrany – Definice a charakteristiky [50] 
a ČSN EN 13969 – Hydroizolační pásy a folie – Asfaltové pás do izolace proti vlhkosti 
asfaltové  pásy do izolace proti tlakové vodě – Definice a charakteristiky [51]. A je označován 
značkou shody CE. 
 
Asfaltové hydroizolační pásy budou zabaleny v rolích po 10m2 (rozvinuté rozměry 1 x 
10 m). Role budou vertikálně uloženy na dřevěných paletách po patnácti kusech a fixovány 
obalovou fólií. Doprava na staveniště se doporučuje provádět za pomoci krytých dopravních 
prostředků. Asfaltové pásy musí být skladovány ve vertikální poloze a musí být chráněny 
před dlouhodobými účinky povětrnosti a UV záření. V chladných obdobích by se měly role 
dodávat na staveniště z vytápěného meziskladu, a to těsně před zpracováním. Doprava 
materiálu, který bude uložen na paletách, bude po staveništi zajištěna staveništním jeřábem. 
 
DEKPRIMER [28] je za studena zpracovatelná asfaltová emulze bez obsahu 
rozpouštědel. Používá se jako penetrační nátěr na beton, kov, zdivo, omítku a jiné podklady. 
Zvyšuje přilnavost k podkladu pro izolace spodních staveb. Spotřeba této emulze je zhruba 
0,1 - 0,4 kg/m2 dle podkladu. Je balena v plastových nádobách v 12 kg a 25kg balení. 
Skladování 6 měsíců od data výroby v originálních řádně uzavřených obalech v suchých 
krytých skladech. Je třeba chránit před vodou, vlhkem a mrazem.  
 
Pro ochranu hydroizolačního souvrství bude použita nopová fólie s výškou nopu 8 mm 
a šířkou pásu 2 m. Tyto fólie jsou baleny do rolí délky 20 m. Každé balení má tedy 40 m2. 
Plošná hmotnost 400 g/m2. Pevnost v tlaku 200 kN/m2 
Součástí dodávky materiálů budou i kotvy pro kotvení hydroizolačních pásů na 
svislých plochách.  
Přejímku veškerého materiálu na stavbě provádí stavbyvedoucí. Ten zkontroluje 
množství materiálu, jeho kvalitu, a zda není poškozen. Všechny poznatky musí řádně zapsat 
do stavebního deníku. 
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C.6 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
 
C.6.1. Připravenost staveniště  
 
V rámci přípravy staveniště je nutno předem zajistit místo pro skladování materiálu a 
zajistit jeho snadnou dostupnost pro dopravní prostředky a staveništní jeřáb. Dále je nutno 
zajistit ideální způsob dopravy a zřídit místo pro ukládání odpadu. A v neposlední řadě je také 
důležité učinit všechna nezbytná opatření v souladu s požadavky příslušných bezpečnostních, 
požárních a hygienických požadavků.  
Následně může dojít k přejímce podkladové silikátové konstrukce. 
 
C.6.2. Přejímka 
 
 Přejímka silikátových podkladů bude provedena stavbyvedoucím. Stavbyvedoucí je 
povinen zapsat všechny skutečnosti do stavebního deníku. 
 Betony nebo potěry, na které se budou natavovat asfaltové pásy musí být soudržné, 
povrch bez hran a ostrých výstupků nesmí sprašovat, z povrchu musí být odstraněny volné 
úlomky a další nečistoty.  
Doporučuje se překrýt trhliny v betonu 20 cm širokým páskem z pásu typu R13 
(spolehlivě se tím zajistí nenatavení pásu přes trhlinu). 
Rovinnost podkladů hydroizolačních povlaků je vyhovující, nečiní-li odchylka od 
úsečky spojující 2 m vzdálené body více než 5 mm. Měření se provádí na 2m latí. 
Plošné zakřivení je přípustné v rámci tolerancí ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve 
výstavbě, navrhování geometrické přesnosti [52]. 
Povrch musí být opatřen vhodným nátěrem na asfaltové bázi (např. emulzí 
DEKPRIMER [28] spotřeba 0,3 - 0,4 kg/m2).  
Při ruční zkoušce na odlup nesmí dojít k odtržení asfaltového pásu od podkladu ani k 
porušení betonu ve hmotě. Vlhkost silikátového podkladu by měla být taková, aby se jeho 
povrch byl schopen spojit s penetračním nátěrem nebo s roztaveným asfaltem (obvykle se 
dosahuje při vlhkosti povrchu do 6%). 
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C.6.3. Pracovní podmínky 
 
Minimální teplota vzduchu, pásu a podkladu při zpracování asfaltových oxidovaných 
pásů je +10 °C. 
 V případě, že na stavbě nejsou ideální teplotní podmínky a teplota vnějšího vzduchu 
se pohybuje v rozmezí (+5°C až +10°C) je nutno role skladovat ve vytápěném meziskladu a 
role dopravovat na staveniště těsně před natavováním. V tomto případě je nutno provádět 
celou hydroizolační vrstvu v jednom záběru. Dále je také potřeba počítat s větší pracností. 
Pokládka asfaltových pásů by neměla být realizována za silného větru, deště, sněhu i 
námrazy. Dále pak by neměla být pokládka prováděna v případě, že by teplota asfaltového 
pásu překračovala 50 °C, což odpovídá zhruba 25 °C ve stínu. Při teplotách vyšších, než 
udává výrobce hrozí poškození. 
 
C.6.4. Pracovní četa 
 
Pracovní četa provádějící hydroizolaci spodní stavby bude složena ze dvou 
specializovaných izolatérů, kteří prošli školením. A jednoho mistra, který bude zodpovídat za 
hladký průběh a kvalitu prováděných prací. 
 
C.6.5. Vybavení pracovní čety 
 
Pro úpravu podkladu budou použity:  
- drátěné kartáče 
- škrabky 
- špachtle 
- košťata 
Pro provádění izolace budou použity: 
- propan-butanové hořáky 
- háky na role (pro snadnější manipulaci s pásy) 
- válečky (na válečkování spojů)  
- nože na živičné izolace 
- zednická lžíce 
- stěrka 
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- metr 
- zubové ocelové hladítko 
- nádoba s vodou 
- mokrá houba (na zahlazování a přitlačování detailů) 
 
 Na stavbě je nutno používat ochranné pomůcky. Proto budou pracovníci vybaveni:  
- obuví odpovídající zásadám BOZP 
- přilbou 
- koženými izolatérskými rukavicemi  
- dlouhými pracovními kalhotami 
 
V blízkosti prováděných prací budou hasící přístroje a lékárnička. 
 
C.7 TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ 
 
Před započetím realizace hydroizolace spodní stavby se musíme ujistit, zda jsou 
splněny všechny předchozí požadavky. Pokud tomu tak není, je třeba tyto nedostatky opravit. 
Práce mohou započít právě tehdy, když jsou tyto požadavky splněny. Jedná se například o 
kvalitu povrchů základových pásů, kvalitu asfaltových pásů, pracovníci jsou proškoleni a 
správně vybaveni a na staveništi panují optimální povětrnostní podmínky. 
 
C.7.1. Kladení 
 
Kladení asfaltových pásů se bude provádět ve dvou vrstvách . Všechny asfaltové pásy 
se v ploše kladou jedním směrem na vazbu tak, aby byly čelní spoje vystřídány a styk bočního 
spoje s čelním spojem měly tvar T.  
Při kladení musí být dodržovány minimální přesahy dané výrobcem. Minimální šířka 
bočního přesahu asfaltových pásů GLASTEK 40 Mineral Special [29] a ELASTEK 40 
Mineral Special [30] je 80 mm, šířka čelního přesahu je minimálně 100 mm.  
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Před započetím kladení modifikovaných asfaltových pásů, je zapotřebí provézt 
penetrační nátěr podkladu, jež zvyšuje přilnavost k podkladu. K tomu bude použita asfaltová 
emulze DEKPRIMER [28]. 
 
C.7.1.1. Natavování vodorovných izolací 
 
 
 Hydroizolační vrstva vodorovných izolací bude provedena jako dvouvrstvá. Nejprve 
bude provedena penetrace povrchu pomocí penetračního nátěru DEKPRIMER [28].  
Jako první bude aplikována vrstva z asfaltových pásů GLASTEK 40 Mineral Special [29] 
tloušťky 4 mm. Tato vrstva bude natavena bodově. Bodového natavení asfaltového pásu k 
podkladu se dosáhne buď celoplošným natavením pásu přes „šablonu“ volně položeného 
perforovaného asfaltového pásu nebo se asfaltový pás lokálně přivaří v pěti bodech o velikosti 
talíře na 1m2 
A jako druhá vrstva bude použit asfaltový pás ELASTEK 40 Mineral Special [30] 
tloušťky 4 mm, který bude nataven celoplošně. Pro celoplošné natavování bude použita 
metoda, která využívá ocelovou trubku. Pás k natavování se navine na ocelovou trubku 
průměru přibližně 60 mm a délky asi o 50 mm menší, než je šířka role. Natavovanou část role 
izolatér posouvá a přitlačuje nohou. Role je vyztužena trubkou, takže až do konce je pás dobře 
přitlačován. Při této metodě se izolatér pohybuje po čerstvě nataveném pásu, nevidí dobře na 
nahřívání asfaltu, ale má přehled o dění před sebou. Spoje a překrytí pásu se doporučují 
natavovat až po natavení plochy celého pásu. Je proto potřeba ponechat okraj pro provaření 
spojů nenatavený. Tato metoda má výhodu menšího rizika nekvalitního provedení spoje Je 
však poměrně pracná . [53] 
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Při natavování modifikovaných pásů je třeba mít na paměti, že při teplotě asi 190 °C 
degraduje struktura modifikovaného asfaltu. Proto je třeba používat ruční hořák. Při 
natavování se musí role pásu neustále rovnoměrně rozvíjet. Nahřátí krycí vrstvy 
modifikovaného asfaltu musí být intenzivní, a přitom co nejkratší. Zvláště u pásu s 
polyesterovou vložkou hrozí při přehřátí zvlnění vlivem smrštění vložky. Uvedený jev může 
mít negativní vliv na mechanické vlastnosti pásu a hydroizolační spolehlivost ve spoji i v 
ploše. Každý pás je třeba nejprve rozvinout, usadit do správné polohy, pečlivě svinout jednu 
polovinu ke středu a natavit ji. Potom se svine a nataví druhá polovina rolí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       Obr. 1 Schéma postupu kladení vodorovné hydroizolace 
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C.7.1.2. Natavování svislých izolací 
 
Po provedení všech vodorovných hydroizolací pod suterénem a dokončení zdiva 
suterénu včetně cementových omítek po celém vnějším obvodu bude provedeno natavení 
svislé hydroizolace z asfaltových pásů. Před natavováním pásů musí být ovšem provedena 
penetrace podkladu pomocí penetrační emulze DEKPRIMER [28].   
 První vrstva asfaltových pásů GLASTEK 40 Mineral Special [29]. Bude natavována 
bodově. Při realizaci je nutno dodržovat požadavky a doporučení výrobce. Po dokončení 
realizace první vrstvy asfaltových pásů bude provedena kontrola, zda jsou správně provedeny 
spoje. Zda se nikde nenacházejí puchýře a jiné vady povrchu pásů. Následně bude realizována 
druhá vrstva 
Druhá vrstva bude provedena z asfaltových pásů ELASTEK 40 Mineral Special [30]. 
Tyto pásy budou natavovány celoplošně.  
Na stěnách se asfaltové pásy kladou svisle. Je nutné, aby hydroizolace z asfaltových 
pásů na strmých rovinách prováděli alespoň dva pracovníci. [54]  
Pásy se budou dle doporučení výrobce na svislých a strmých stěnách kotvit k 
podkladu v čelním spoji 4 kotvami (ty se zaplátují pásem o rozměru 200 x 200 mm) a v ploše 
podkladu bodově natavit (přivaří se alespoň v pěti bodech o velikosti talíře na 1 m2). Předejde 
se tak nežádoucím průvěsům izolace. [54] 
Stavbyvedoucí před zakrytím provede kontrolu svislé izolace ohledně správnosti, kvality a 
jakosti provedení. Následně musí stavbyvedoucí vše důsledně zapsat do stavebního deníku. 
 
C.7.2. Opracování detailů 
 
Při realizaci hydroizolace spodní stavby může dojít k provádění technologicky složitějších 
míst, která jsou složitě proveditelná. Jedná se především o prostupy konstrukcemi a kouty. Při 
realizaci těchto složitých míst je potřeba aby byli pracovníci pokud možno co nejvíce pečliví 
a obezřetní. 
Jedinými kritickými a technologicky složitě proveditelnými místy na realizaci jsou 
kouty a prostupy konstrukcemi. V těchto místech musí být pracovníci obezřetní a pečliví. 
Detaily koutů budou realizovány za pomocí náběhových klínů z EPS velikosti 80 mm. 
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 Až bude dokončena vodorovná hydroizolace s přesahem 200 mm za vnější hranicí 
obvodového zdiva a až budou vyzděny stěny v 1.PP a jejich omítnutí na vnější straně, bude 
přilepen náběhový klín. Na tento náběhový klín bude přilepen pás asfaltové izolace šířky 300 
mm. Přes takto provedený náběh bude natavována svislá izolace s vodorovným přesahem 200 
mm od paty stěny. [54] 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         Obr. 2 Schéma – Provedení koutu 
 
 
Detail prostupu hydroizolační vrstvou se provede opracováním izolačního povlaku 
kolem prostupující konstrukce.  
Prostupy musí být připraveny již po vyzdění stěn suterénu. Do prostupů se zabudují 
bentonitové bobtnavé pásy spolu s přírubami lícujícími horní stranu izolované konstrukce.    
Provede se natavení svislé hydroizolace i přes otvory. V místech prostupů se do asfaltových 
pásů vyříznou otvory. Kolem otvoru se nanese PU tmel. Druhá část příruby se přiloží do 
tmelu a přitáhne se k první přírubě. Stažení by mělo být těsné, ale nemůže dojít k porušení 
asfaltového pásu. Do takto připraveného otvoru se vloží prostupující trubka, která se zapění 
PUR pěnou. Ze strany exteriéru se na trubku a přírubu nasadí rukávec, který bude přitažen 
nerezovou sponou. [54] 
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Obr. 3 Schéma – Prostup 
 
C.8 PŘEJÍMKA HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVNY 
 
K přejímce hydroizolace spodní stavby dojde po dokončení vodorovných hydroizolací 
a po dokončení svislých hydroizolací. Kontrolu musí provádět stavbyvedoucí s investorem a 
následně musí být všechny poznatky důsledně zapsány do stavebního deníku. 
 
C.8.1 Kontrola těsnosti hydroizolace 
 
Je důležité, aby se předcházelo porušení a poničení hydroizolace při skladování a 
manipulaci. Dále je nutné, aby nedošlo k poškození nedbalým zacházením například 
pokládáním nářadí, těžkých, nebo ostrých předmětů. Aby se po hydroizolaci nepohybovaly 
osoby v nevhodné obuvi.  
Vzhledem k tomu, že opravy těchto konstrukcí jsou velmi nákladné, je výhodné 
provézt důkladnou kontrolu těsnosti, než dojde k zakrytí dalšími vrstvami. 
 
 
 
60 
 
 
C.8.2 Spojení pásů 
 
Je zapotřebí zkontrolovat, zda jsou pásy dostatečně připojeny k podkladu a jestli jsou 
správně spojeny jednotlivé pásy. V žádném místě hydroizolace nesmí být žádná vada. Místa, 
kde jsou pásy nespojeny se mohou sanovat. Opravuje se následujícím způsobem. V horním 
pásu se prořízne, svaří a převaří záplatou. Pokud je při kontrole zjištěno, že je na všech pásech 
více než 50 % nesrovnalostí, je výhodné provézt úplně novou vrstvu na celé ploše. [54] 
 
C.8.3 Překrytí pásů 
 
Kontrola překrytí se kontroluje vizuálně. Namátkově se mohou vybrat některá místa 
na kterých se spoj prořízne a změří. Nebo se viditelná část pásu změří a odečte od celkové 
šířky pásu. Při teplotách v rozmezí +10°C až +20°C se může provézt kontrola svaření spoje. 
Namátkou se vyberou místa a pomocí špachtle, kterou se táhne po spoji s mírným tlakem 
proti samotnému spoji. Výsledkem kontrol je skutečné překrytí pásů. [54] 
 
C.8.4 Poškození pásů špatným natavováním 
 
Při natavování pásů může dojít k jejich poškození ať už neodbornou aplikací, nebo 
například chvilkovým zhoršením povětrnostních podmínek. Proto se provádí vizuální 
kontrola, jestli nedošlo ke vzniku bublin, například z důvodu špatného opracování, nebo 
natavování a zda nedošlo k obnažení vložky. [54] 
 
C.8.5 Opravy poškozených míst 
 
Pokud byly během kontrol zjištěny určité nedostatky či vady, je zapotřebí tyto 
nedostatky vhodným způsobem odborně opravit. Jedná se především o zaplátování míst, které 
byly například mechanicky poškozeny nevhodnou manipulací či neodbornou aplikací. Pokud 
je zjištěno, že je na pásech více než 50% nesrovnalostí, je výhodnější celoplošná výměna 
pásů.  
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C.9 MNOŽSTVÍ MATERIÁLU POTŘEBNÉHO PRO 
REALIZACI HYDROIZOLACE SODNÍ STAVBY 
 
 
 
Asfaltové pásy GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
  
- Šířka: 1,0 m 
- Délka: 7,5 m 
- Balení: 7,5 m2 
- Počet rolí na paletě: 20 
- m2 na paletě: 150 
 
Asfaltové pásy ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
  
- Šířka: 1,0 m 
- Délka: 7,5 m 
- Balení: 7,5 m2 
- Počet rolí na paletě: 20 
- m2 na paletě: 150 
 
Asfaltová penetrace DEKPRIMER 
 
- Balení: 25 l 
- Materiál: asfaltová emulze 
- Spotřeba: cca 0,1 - 0,4 l/m² dle podkladu 
Nopová folie 
 
- Šířka: 2,0 m 
- Délka: 20,0 m 
- Balení: 40,0 m2 
- Výška nopu: 8 mm 
- Materiál: HDPE 
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Vodorovná hydroizolace 
Potřebná plocha k zaizolování : 283,50 m2 
Asfaltová penetrace: 0,4x283,5 = 120 l 
Asfaltové pásy GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
 Přesahy + prořez = 15% 
 1,15x283,5 = 330 m2 
Asfaltové pásy ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
 Přesahy + prořez = 15% 
 1,15x283,5 = 330 m2 
Svislá hydroizolace 
Potřebná plocha k zaizolování: 280,45 m2 
Asfaltová penetrace: 0,4x280,45 = 120 l 
Asfaltové pásy GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
 Přesahy + prořez = 15% 
 1,15x280,45 = 330 m2 
Asfaltové pásy ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
 Přesahy + prořez = 15% 
 1,15x280,45 = 330 m2 
Kotvy 
 Budou použity 4 kotvy pro každý čelní spoj.  
281x4 = 1 124 kotev 
K dostání jsou balení po 200 ks. Bude tedy zapotřebí 5 balení. Tyto kotvy budou 
zahrnuty do dodávky svislé hydroizolace a v rozpočtu nejsou zakalkulovány, neboť budou 
dodány přímo výrobcem k určenému množství svislé hydroizolace a práce na kotvení jsou 
zahrnuty v pracích na provedení svislé hydroizolace. 
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Ochranná vrstva nopová folie 
Potřebná plocha 280, 45 m2, přesahy 10%. Bude tedy zapotřebí 280,45x1,10=308,50 
Celková potřeba 
 Asfaltová penetrace: 240 l  
Bude tedy použito 10 balení 
Asfaltové pásy: 1 320 m2 
 Bude tedy použito 180 rolí na 9 paletách  
Kotvy: 1 124 
 Bude tedy použito 5 balení kotvících prvků. 
Nopová folie 
 Bude použito 8 balení 
 
 
C.10 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 
Na stavbě mohou pracovat pouze ti pracovníci, kteří jsou vyučení nebo zaučení v 
daném oboru, musí být pravidelně proškolováni z bezpečnostních předpisů a musí být 
vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a prostředky. 
  
V rámci realizace stavby se vychází ze současných platných zákonných norem, jež 
přesně definují základní požadavky, parametry, pomůcky a doplňky pro zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví pracovníků na stavbě. Jedná se zejména o následující:  
 
V rámci realizace stavby se bude vycházet ze současných platných zákonných norem.  
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1) Zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, 
a zrušují nebo mění některé další zákony [40]. 
2) Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických 
zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška 
o vyhrazených elektrických technických zařízeních) [41]. 
3) Předpis č. 32/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů [42]. 
4) Nařízení vlády č. 170/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o 
způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu [43]. 
5) Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 
prostředků [44]. 
6) Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí [45]. 
7) Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [46]. 
8) Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí [47]. 
9) Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních 
značek a značení a zavedení signálů [48]. 
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Výkresová část projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení je součástí příloh. 
Jedná se o 14 výkresů. 
 
Číslo výkresu Název výkresu Měřítko 
1 Koordinační situace stavby 1:500 
2 Výkres výkopů 1:100 
3 Půdorys a řezy základů 1:100 
4 Půdorys 1.PP 1:100 
5 Půdorys 1.NP 1:100 
6 Půdorys 2.NP 1:100 
7 Půdorys 3.NP 1:100 
8 Strop nad vstupním podlažím 1:100 
9 Půdorys střechy  1:100 
10 Řez objektem 1:100 
11 Pohled jižní 1:100 
12 Pohled severní 1:100 
13 Pohled východní 1:100 
14 Pohled západní 1:100 
Tabulka 3: Seznam výkresů 
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Závěr 
 
Dle harmonogramu prací pro technologickou etapu ´´Hydroizolace spodní stavby´´ budou 
práce na vodorovných hydroizoloacích trvat devět dnů a práce na svislých hydroizlacích 
budou trvat osm dnů.   
Dle položkového rozpočtu k technologické etapě ´´Hydroizolace spodní stavby´´, je tato etapa 
nakalkulována na 394 594,82 Kč bez DPH.  
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